

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนด เช่น
 1. ไม่มีผู้ประกอบการมาซื้อเอกสารประกวดราคา หรือมีผู้ประกอบการมาซื้อเอกสารประกวดราคา แต่มายื่นเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา และต้องดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่
 2. บางหน่วยงานขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ หรือกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในพื้นที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เป็นต้น ในการออกแบบหรือคำนวณราคากลาง ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทัน
 3. ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาขออุทธรณ์ผลการประกวดราคา และหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลการอุทธรณ์ หน่วยงานจึงต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาผลการอุทธรณ์มีความล่าช้า จึงทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า