



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		✓		๑ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๕๓,๕๔๘,๘๐๐	๑๖,๙๐๒,๒๑๓	ผลการดำเนินงาน	กองส่งเสริม
	สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ							โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิชาการ
	พิเศษทางกีฬา							จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนกีฬา
								พ.ศ. ๒๕๕๑ (สำหรับโรงเรียนกีฬา) ควบคู่ไปกับการพัฒนา	
								กีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ	
								พิเศษด้านกีฬาตามความถนัดของแต่ละบุคคลเข้าศึกษาใน	
								โรงเรียนกีฬาแต่ละแห่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบนักเรียน	
								อยู่ประจำพักนอน ภารกิจในแต่ละวันจะมีการฝึกซ้อมกีฬา	
								ในช่วงเช้า จัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญในช่วง	
								กลางวัน และฝึกซ้อมกีฬาในช่วงเย็น นอกจากนั้นยังออก	
								นอกสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน	
								โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล งบเงิน	
								อุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
								สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา ทั้ง ๑๓ โรง จำนวนนักเรียน	
								๔,๒๗๕ คน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าหนังสือเรียน	
								ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม	
								พัฒนาผู้เรียน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนกีฬา	
								สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา	
								ด้านกีฬาที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ	
								พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร		✓		๑ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๖๕,๖๔๘,๐๐๐	๙๑,๒๑๙,๓๔๐	ผลการดำเนินงาน	กองส่งเสริม
	นักเรียน							โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิชาการ
								จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนกีฬา
								พ.ศ. ๒๕๕๑ (สำหรับโรงเรียนกีฬา) ควบคู่ไปกับการพัฒนา	
								กีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ	
								พิเศษด้านกีฬาตามความถนัดของแต่ละบุคคลเข้าศึกษาใน	
								โรงเรียนกีฬาแต่ละแห่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบโรงเรียน	
								ประจำพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนมีภารกิจในการเรียนและ	
								การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้ได้รับการ	
								พัฒนาสูงสุดของแต่ละบุคคลสู่ความเป็นเลิศ โดยภารกิจ	
								ในแต่ละวันจะมีการฝึกซ้อมกีฬาในช่วงเช้า กลางวันมีการ	
								เรียนการสอนรายวิชาสามัญ และฝึกซ้อมกีฬาในช่วงเย็น	
								นอกจากนั้น ยังต้องเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันและทำ	
								กิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ นอกโรงเรียน โดยมหาวิทยาลัย	
								สนับสนุนค่าอาหารให้กับนักเรียนในช่วงระหว่างเรียนและ	
								ฝึกซ้อมกีฬาอยู่ในโรงเรียน รวมทั้งออกไปแข่งขันกีฬานอก	
								โรงเรียนให้แก่ักเรียนทั้ง ๑๓ โรง จำนวน ๔,๒๗๕ คน	
								เพื่อสนับสนุนด้านโภชนาการที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								และเหมาะสม สำหรับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาเพื่อพัฒนา	
								นักเรียนให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ			✓	๒๐-๒๒ พ.ย. ๖๗	๓๔๒,๒๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองส่งเสริม
	พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนกีฬา							ยังไม่ได้ดำเนินการ	วิชาการ
	รายวิชากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ							ปัญหา อุปสรรค -	โรงเรียนกีฬา
	(เพิ่มเติม)							ข้อเสนอแนะ -	
๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ			✓	๑๕-๑๗ ม.ค. ๖๘	๖๗๗,๒๘๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองส่งเสริม
	ทบทวนหลักสูตรการเรียนรู้อย่าง							ยังไม่ได้ดำเนินการ	วิชาการ
	วิชาสามัญ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้							ปัญหา อุปสรรค -	โรงเรียนกีฬา
	ของโรงเรียนกีฬา สังกัด							ข้อเสนอแนะ -	
	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ								
๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ					๘๐๑,๑๒๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองส่งเสริม
	จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ราย							ยังไม่ได้ดำเนินการ	วิชาการ
	วิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความ							ปัญหา อุปสรรค -	โรงเรียนกีฬา
	เป็นเลิศ ของโรงเรียนกีฬา สังกัด							ข้อเสนอแนะ -	
	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ								
	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติ			✓	๒๕-๒๗ ก.พ.๖๘				
	การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้								
	(เพิ่มเติม) กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ								

[illegible]

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประเด็นการพัฒนาคือ ๑ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ ๒ บัณฑิตมีคุณภาพและมีทักษะทางวิชาชีพ

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด	✓			๒๕ - ๒๘ พ.ย.๖๗	๑๗๘,๘๐๐	๑๗๘,๘๐๐	ผลการดำเนินงาน	กองส่งเสริมวิชาการ
	ทำแบบทดสอบสำหรับใช้ในการรับ							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมเชิง	
	สมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ							ปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบสำหรับใช้ในการรับสมัครและ	
	เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี							สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	
	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘	
								พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ ฯ	
								มีผู้บริหาร อาจารย์ประจำ จากวิทยาเขต ๑๗ แห่ง เข้าร่วม	
								ประชุมในการจัดทำแบบทดสอบสำหรับใช้ในการรับสมัคร	
								และสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	
								รายละเอียดดังนี้	
								๑. แบบทดสอบ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชา	
								สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับผู้สมัครสอบ	
								ทุกสาขา จำนวน ๒ ชุด	
								๒. แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์	
								สำหรับผู้สมัครสอบในสาขาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	
								และสุขภาพ และคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๒ ชุด	
								๓. แบบทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูและวัดแวว	
								ครูใหม่ สำหรับผู้สมัครสอบในสาขาของคณะศึกษาศาสตร์	
								จำนวน ๒ ชุด	
								๔. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใช้ในการคัดเลือก	
								บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้สมัคร	
								สอบในสาขาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	
								และคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	✓			๒๑-๒๔ ม.ค. ๖๘	๓๒๒,๘๐๐	๓๒๑,๕๖๐	ผลการดำเนินงาน	กองส่งเสริมวิชาการ
	จัดทำข้อปฏิบัติการจัดการศึกษา							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินโครงการประชุม	
	ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา							เชิงปฏิบัติการจัดทำข้อปฏิบัติการจัดการศึกษาตามระเบียบ	
	แห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษา							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษา	
	ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต							ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘	
	ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘							ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมอัล	
								มีรอช กรุงเทพฯ มีผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้ากลุ่มงาน	
								ทะเบียนและประมวลผล จากวิทยาเขต ๑๗ แห่ง จำนวน	
								๖๔ คน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อปฏิบัติการจัดการ	
								ศึกษาตามระเบียบ ฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัย ฯ มีข้อปฏิบัติ	
								การจัดการศึกษาที่ชัดเจน และเป็นรูปแบบเดียวกันทุก	
								วิทยาเขต สามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตาม	
								มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและสำเร็จการ	
								ศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	✓			๕ - ๗ มี.ค.๖๘	๒๑๘,๒๐๐	๒๑๗,๕๐๐	ผลการดำเนินงาน	คณะศึกษาศาสตร์
	ทบทวนคู่มือปฏิบัติการสอนใน							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินโครงการประชุม	
	สถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์							เชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๘	
								ณ โรงแรมชันมารีน่า จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริหาร อาจารย์	
								ผู้สอนรายวิชาชีพครู และหัวหน้าฝึกประสบการณ์	
								วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาว	
								อรนุช หงวนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา และ	
								ประกาศนียบัตร ครุสภา และวิทยากรจากมหาวิทยาลัย	
								ศิลปากร ให้ความรู้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติการสอนใน	
								สถานศึกษาให้เป็นไปตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	
								เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๗	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๕	โครงการพัฒนาทักษะความสามารถ			✓	๒๐-๒๓ พ.ค.๖๘	๓๙๕,๕๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	คณะศึกษาศาสตร์
	ทางดิจิทัล (Digital Literacy)							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด					๔๑๑,๖๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองส่งเสริมวิชาการ
	ทำคู่มือ และแนวปฏิบัติการจัดทำ							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์และการ							ปัญหา อุปสรรค -	
	ค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยการ							ข้อเสนอแนะ -	
	กีฬาแห่งชาติ								
	กิจกรรมที่ ๑ คู่มือการจัดทำ			✓	๒๕-๒๘ ก.พ.๖๘				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
	วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการ ค้นคว้าอิสระ								
	กิจกรรมที่ ๒ แนวปฏิบัติในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ			✓	๑๘-๒๑ มี.ค.๖๘				
	วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และ การ ค้นคว้าอิสระ								
๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับทดสอบความรู้ก่อนจบการ ศึกษา (TNSU English Test)			✓	๑๗-๒๑ ก.พ.๖๘	๓๑๑,๓๐๐	-	ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ -	คณะศิลปศาสตร์
๘	โครงการจัดทำโครงร่างประมวล รายวิชาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ การประเมินหลักสูตร และระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา			✓	๖-๘ มี.ค.๖๘	๓๘๗,๓๘๐	-	ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ -	คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ
๙	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Trainer)			✓	๒๖-๒๘ มี.ย.๖๘	๔๕๖,๕๕๐	-	ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ -	คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ

[illegible]

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม

เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ การนำไปใช้ประโยชน์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม		✓		๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	๒๔๘,๔๐๐	๕๖,๘๐๐	ผลการดำเนินงาน	กองวิจัยและ
	การวิจัยของมหาวิทยาลัยการกีฬา							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการประชุม	ประกันคุณภาพ
	แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ							คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยการกีฬา	การศึกษา
	พ.ศ. ๒๕๖๘							แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้การ	
								ดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยการ	
								กีฬาแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด	
								ประโยชน์สูงสุดต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ ศักดิ์ศรี ความ	
								ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัยตาม	
								ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์	
								โดยกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิจัยและ	
								นวัตกรรมได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม	
								การวิจัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามกลุ่มสาขา	
								วิชา มีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ -	
								๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้	
								๑. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ ครั้ง	
								การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๗	
								คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๒ คน	
								มีโครงร่างการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอขอรับ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน ๑ โครงร่าง	
								โดยคณะกรรมการฯ ให้การรับรอง จำนวน ๑ โครงร่าง	
								การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๗	
								คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๙ คน	
								มีโครงร่างการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอขอรับ	
								การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน ๗ โครงร่าง	
								โดยคณะกรรมการฯ ให้การรับรอง จำนวน ๗ โครงร่าง	
								การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘	
								คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๙ คน	
								มีโครงร่างการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอขอรับ	
								การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน ๔ โครงร่าง	
								โดยคณะกรรมการฯ ให้การรับรอง จำนวน ๔ โครงร่าง	
								๒. กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จำนวน ๓ ครั้ง	
								การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗	
								คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๑ คน	
								มีโครงร่างการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอขอรับ	
								การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน ๖ โครงร่าง	
								โดยคณะกรรมการฯ ให้การรับรอง จำนวน ๖ โครงร่าง	
								การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	
								คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๑ คน	
								มีโครงร่างการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอขอรับ	
								การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน ๑๒ โครงร่าง	
								โดยคณะกรรมการฯ ให้การรับรอง จำนวน ๑๒ โครงร่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘	
								คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๐ คน	
								มีโครงการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอขอรับ	
								การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน ๗ โครงร่าง	
								โดยคณะกรรมการฯ ให้การรับรอง จำนวน ๗ โครงร่าง	
								๓. กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ ครั้ง	
								การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗	
								คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๒ คน	
								มีโครงการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอขอรับ	
								การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน ๖ โครงร่าง	
								โดยคณะกรรมการฯ ให้การรับรอง จำนวน ๖ โครงร่าง	
								การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘	
								คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๓ คน	
								มีโครงการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอขอรับ	
								การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน ๒ โครงร่าง	
								โดยคณะกรรมการฯ ให้การรับรอง จำนวน ๒ โครงร่าง	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	✓				๒๙๖,๘๖๐	๒๙๕,๔๖๘	ผลการดำเนินงาน	กองวิจัยและ
	ทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินโครงการประชุม	ประกันคุณภาพ
	การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ							เชิงปฏิบัติการทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน การปฏิบัติ	การศึกษา
	จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์							งานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (Standard Operating	
	(Standard Operating							Procedures, SOP) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุง	
	Procedures, SOP) ฉบับที่ ๒							พ.ศ.) มีผลการดำเนินงานดังนี้	
	พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุง พ.ศ.)							กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิธีดำเนินงาน	
	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ				๒๕ - ๒๗ พ.ย. ๖๗			การมาตรฐาน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรม	
	ทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน							การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
	การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ							(Standard Operating Procedures, SOP) ฉบับที่ ๒	
	จริยธรรม ฯ							พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุง พ.ศ.) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗	
	กิจกรรมที่ ๒ วิพากษ์รูปแบบวิธี				๑๖ - ๑๘ ธ.ค. ๖๗			พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมพลาซ่า กรุงเทพฯ	
	ดำเนินการมาตรฐานการปฏิบัติ							มีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ	
	งานของคณะกรรมการจริยธรรม							ชาญที่ผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก	
	การวิจัยในมนุษย์ ฯ							วิทยาเขตต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในการทบทวนและ	
								ปรับปรุงเอกสารวิธีดำเนินการมาตรฐาน การปฏิบัติงาน	
								ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในทุก	
								ขั้นตอนให้เป็นปัจจุบัน	
								กิจกรรมที่ ๒ วิพากษ์รูปแบบวิธีดำเนินการมาตรฐานการ	
								ปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	
								มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (Standard Operating	
								Procedures, SOP) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุง	
								พ.ศ.) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ	
								โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ มีผู้บริหาร คณาจารย์	
								และบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม	
								หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากวิทยาเขตต่าง ๆ เข้า	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								ร่วมประชุมในการวิพากษ์รูปแบบวิธีดำเนินการมาตรฐานฯ	
								เพื่อใช้เป็นแนวอ้างอิงและแนวปฏิบัติให้กับคณะกรรมการ	
								จริยธรรมการวิจัย ผู้วิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนิน	
								การได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน	
								เดียวกัน บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๓	การบริหารงานวิจัย		✓		๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๗,๕๓๐,๕๐๐	๔,๕๒๗,๘๐๐	ผลการดำเนินงาน	กองวิจัยและ
								มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีพันธกิจในการส่งเสริม	ประกันคุณภาพ
								สนับสนุนด้านงานวิจัย เพื่อศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้	การศึกษา
								ในการพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตสื่อนวัตกรรม และ	
								การพัฒนาองค์กร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
								และการวิจัย จึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมผลงานวิจัย	
								มาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีโครงการ	
								วิจัยที่ผ่านการพิจารณางบประมาณจากกระทรวงการ	
								อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน	
								๔๓ เรื่อง	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๔	โครงการการจัดการความรู้		✓		๑ พ.ย.๖๗ –๓๑ มี.ค.๖๘	๓๔๙,๔๐๐	๒,๙๒๐	ผลการดำเนินงาน	
								มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินโครงการการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การ	
								กีฬาจึงสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการ	
								กีฬาแห่งชาติดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge	
								Management : KM) โดยกำหนดให้วิทยาเขต ๑๗ แห่ง	
								จัดทำองค์ความรู้ วิทยาเขตละ ๔ เรื่อง รวม ๖๔ เรื่อง	
								พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้	
								และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่	
								การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีองค์ความรู้จากการ	
								จัดการความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๒ เรื่อง	
								และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ เรื่อง	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๕	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและ		✓		๑ พ.ย.๖๗ –๓๑ มี.ค.๖๘	๕๒๙,๖๐๐	๒๓๕,๘๒๐	ผลการดำเนินงาน	
	นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของ							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินโครงการนำเสนอ	
	อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย							ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของอาจารย์	
	การกีฬาแห่งชาติ							และนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีการจัด	
	กิจกรรมที่ ๑ การอภิปรายเรื่องสิ่ง		✓		๑๕ มี.ค.-๑๑ เม.ย.๖๘			สรรงบประมาณให้วิทยาเขตทั้ง ๑๗ แห่ง จัดกิจกรรมที่ ๑	
	ประดิษฐ์และนวัตกรรมขับเคลื่อน							การอภิปรายเรื่องสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขับเคลื่อน	
	ศาสตร์การกีฬา วิทยาเขต ๑๗ แห่ง							ศาสตร์การกีฬา และกิจกรรมที่ ๒ การประกวดสิ่ง	
	กิจกรรมที่ ๒ การประกวดสิ่ง		✓		๑๕ มี.ค.-๑๑ เม.ย.๖๘			ประดิษฐ์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา	
	ประดิษฐ์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม							ของอาจารย์และนักศึกษา (รอบคัดเลือก)	
	ด้านศาสตร์การกีฬาของอาจารย์							ปัญหา อุปสรรค -	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
	และนักศึกษา (รอบคัดเลือก)							ข้อเสนอแนะ -	
	ณ วิทยาเขต ๑๗ แห่ง								
	กิจกรรมที่ ๓ การอภิปรายเรื่อง			✓	๘-พ.ค.-๖๘				
	สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขับเคลื่อน								
	ศาสตร์การกีฬา ณ วิทยาเขตชลบุรี								
	กิจกรรมที่ ๔ การประกวดสิ่ง			✓	๘-พ.ค.-๖๘				
	ประดิษฐ์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม								
	ด้านศาสตร์การกีฬาของอาจารย์								
	และนักศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ)								
๖	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ			✓	๒๕-ส.ค.-๖๘	๓๙๙,๒๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองส่งเสริมวิชาการ
	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘							ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ			✓	๑-๔ เม.ย.๖๘	๔๑๑,๐๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	คณะศิลปศาสตร์
	พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำให้							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ							ปัญหา อุปสรรค -	
	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ							ข้อเสนอแนะ -	
๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลัก			✓	๑๕-๑๘ มิ.ย.๖๘	๒๕๒,๔๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองวิจัยและ
	การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประกันคุณภาพ
								ปัญหา อุปสรรค -	การศึกษา

[illegible]

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์ เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการเพิ่มขึ้นนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อ		✓		๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	๙,๐๐๙,๐๐๐	๕,๕๓๖,๑๐๔	ผลการดำเนินงาน	กองกิจการ
	เด็ก เยาวชน และประชาชน							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินโครงการ	นักเรียน นักศึกษา
								พลศึกษาและบริการเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน	และกิจการพิเศษ
								โดยมอบหมายให้วิทยาเขต ๑๗ แห่ง และโรงเรียนกีฬา	
								๑๓ โรง ให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่ว	
								ภูมิภาคของประเทศสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	
								เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การออก	
								กำลังกาย การเล่นกีฬานำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี โดย	
								มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย มุ่งเน้น	
								การให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา	
								รวมถึงการให้บริการกิจกรรมกีฬาด่าง ๆ เช่น การออก	
								กำลังกาย การเล่นกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาการฝึกอบรม	
								ทางการกีฬา การบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น	
								มีการจ้างเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๖๐ คน	
								เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ จำนวน ๑๗ คน	
								โดยมีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ -	
								๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีผู้รับบริการทางวิชาการ จำนวน	
								๑,๗๐๑,๖๘๓ คน	
								ปัญหา อุปสรรค -	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								ข้อเสนอแนะ -	
๒	โครงการพลศึกษาและกีฬากับการ		✓		๑ ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	๒,๗๙๘,๒๐๐	๑๗,๕๐๐	ผลการดำเนินงาน	กองกิจการ
	พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินโครงการ	นักเรียน นักศึกษา
	ในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี							พลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ	และกิจการพิเศษ
								ประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี โดยมอบให้วิทยาเขต	
								๑๗ แห่ง ดำเนินการให้บริการวิชาการด้านความเชี่ยวชาญ	
								ของคณะในแต่ละวิทยาเขตจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๔	
								สัปดาห์ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อ	
								ให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนเป้าหมาย มีความ	
								รู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่าง	
								ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและ	
								นันทนาการที่ถูกต้องตามหลักการทางพลศึกษา และ	
								วิทยาศาสตร์การกีฬานำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ทำให้ชุมชน	
								เป้าหมายสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่	
								การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๓	โครงการพัฒนามัคคุเทศก์เฉพาะ		✓		๑ มี.ค.-๑มิ.ย.๖๘	๑,๑๐๑,๓๐๐	๔๗๙,๔๐๐	ผลการดำเนินงาน	คณะศิลปศาสตร์
	ภูมิภาคและผู้นำเที่ยวเชิงกีฬา							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการ	
								พัฒนามัคคุเทศก์ประเภทเฉพาะภูมิภาคและผู้นำเที่ยวเชิง	
								กีฬา เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพมัคคุเทศก์	
								ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเอง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและ	
								ภาคปฏิบัติในด้านการเป็นมัคคุเทศก์สามารถนำไปใช้ใน	
								การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้อย่างถูกกฎหมาย และเป็น	
								ผู้นำเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพ เป็นกำลัง	
								สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวในภูมิภาค	
								โดยในการอบรมครั้งนี้ยังได้สอดแทรกความรู้ด้านผู้นำเที่ยว	
								สำหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการ	
								ต่อยอดในการพัฒนาอาชีพมัคคุเทศก์อีกทางหนึ่งด้วย	
								มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค.-	
								๒๔,๙๙๐	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๔	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร					๕๖๑,๕๐๐	๒๖๕,๗๕๐	ผลการดำเนินงาน	คณะศิลปศาสตร์
	ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินการร่วมมือกับ	
	ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย							สำนักงานสาธารณสุขในธุรกิจสปาและนวดแผนไทย	
	กิจกรรมที่ ๑ อบรมหลักสูตรนวด	✓			๑๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๘			จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและ	
	ไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง							วิชาชีพขั้นด้านการกีฬา วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม	
	กิจกรรมที่ ๒ อบรมหลักสูตรผู้			✓	๑ เม.ย. - ๑ มิ.ย.๖๘			วิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัย และพัฒนาบริการ	
	ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ๑๐๐							วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและ	
	ชั่วโมง							วัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านกีฬา การ	
								พลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬา การ	
								บริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการ	
								กีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ	
								สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
								ข้อก กับด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด	
								ลำปาง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่	
								จังหวัด ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการ	
								สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด กำกับ ดูแล ประเมินผล	
								และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขใน	
								เขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย	
								การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภค	
								ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับ	
								สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ	
								กระทรวง โดยได้จัดกิจกรรมที่ ๑ อบรมหลักสูตรนวด	
								ไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ มี.ค.	
								๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน	
								อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ	
								จำนวน ๓๐ คน ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของกรมสนับ	
								สนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓๐ คน	
								คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๕	โครงการการจัดการแข่งขัน เติ่น วิ่ง					๒,๗๖๘,๘๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	สำนักกีฬา
	สีภาค มหาวิทยาลัยการกีฬา							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	แห่งชาติ มินิ มารารอน (TNSU							ปัญหา อุปสรรค -	

[illegible]

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ในกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์การเล่น พื้นบ้านและกีฬาไทย		✓		ม.ค. - ส.ค. ๖๘	๕๑๐,๐๐๐	-	ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินการโครงการ ฟื้นฟู อนุรักษ์การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย โดยมอบ หมายให้วิทยาเขต ๑๗ แห่ง จัดกิจกรรมการเล่นพื้นบ้าน ด้วยวิธีการฟื้นฟู อนุรักษ์ และการวิจัยนำไปสู่การเผยแพร่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรัก ความหวงแหน และความภาค ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของ ตนเองให้คงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป โดยกำหนดให้วิทยาเขต ๑๗ แห่ง จัดกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย วิทยาเขตละ ๑ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๗ กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ -	กองกิจการ นักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยให้เป็น Soft Power เพื่อนำไปสู่การออก กำลังกาย			✓	ก.ย.๖๘	๘๕๐,๐๐๐	-	ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ -	กองกิจการ นักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านการกีฬา

เป้าประสงค์ที่ ๑ นักเรียนและนักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา		✓		๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๖,๕๖๕,๐๐๐	๓,๖๔๔,๐๒๖	ผลการดำเนินงาน	สำนักกีฬา
	สำหรับโรงเรียนกีฬา							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการ	
								จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง	
								การกีฬาสู่ความเป็นเลิศสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	
								ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยดำเนินการจัดจ้าง	
								ผู้ฝึกสอนกีฬา ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศที่มีความ	
								เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนา	
								นักกีฬาของโรงเรียนกีฬา ๑๓ โรง ดังนี้	
								๑. ผู้เชี่ยวชาญกีฬาในประเทศ จำนวน ๓๙ คน	
								๒. ผู้เชี่ยวชาญกีฬต่างประเทศ จำนวน ๖ คน	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๒	โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา		✓		๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๘,๕๘๕,๐๐๐	๔,๓๓๗,๑๘๒	ผลการดำเนินงาน	สำนักกีฬา
	สำหรับวิทยาลัย							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการ	
								จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง	
								การกีฬาสู่ความเป็นเลิศสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	
								ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยดำเนินการจัดจ้างผู้ฝึก	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								สอนกีฬา ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศที่มีความ	
								เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนา	
								นักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ๑๗ วิทยาเขต	
								ดังนี้	
								๑. ผู้เชี่ยวชาญกีฬาในประเทศ จำนวน ๔๒ คน	
								๒. ผู้เชี่ยวชาญกีฬาดังประเทศ จำนวน ๗ คน	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๓	โครงการการจัดการแข่งขัน					๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๘,๑๗๖	ผลการดำเนินงาน	สำนักกีฬา
	กีฬาพลศึกษาเกมส์							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ส่งนักกีฬาและ	
	และกีฬามหาวิทยาลัย							เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง	
	กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันกีฬา	✓			๑๑ - ๑๖ พ.ย. ๖๗			ประเทศไทย ครั้งที่ ๕๐ รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัย	
	มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย							ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการจัดการแข่งขัน	
	ครั้งที่ ๕๐ (รอบคัดเลือก)							จำนวน ๖ ชนิดกีฬา มีนักกีฬาจำนวน ๑๕๔ คน เจ้าหน้าที่	
	กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันกีฬา	✓			๙ - ๑๘ ม.ค. ๖๘			จำนวน ๔๖ คน ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี มหาวิทยาลัย	
	มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย							การกีฬาแห่งชาติผ่านเข้ารอบมหกรรม ทั้ง ๗ ชนิดกีฬา	
	ครั้งที่ ๕๐ (รอบมหกรรม)							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ส่งนักกีฬาและ	
	กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันกีฬา			✓	๑ - ๑๐ ก.ย. ๖๘			เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง	
	พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ ๔๘							ประเทศไทย ครั้งที่ ๕๐ "ธรรมศาสตร์เกมส์ " ณ	
	ณ วิทยาเขตสุโขทัย							มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีการจัดการ	
								แข่งขัน ๓๔ ชนิดกีฬา ๔ ชนิดกีฬาสาธิต โดยมหาวิทยาลัย	
								การกีฬาแห่งชาติ ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด ๒๙	

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๕	โครงการพัฒนากีฬาของ		✓		๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๓,๓๖๖,๐๐๐	๕๓๗,๓๑๙	ผลการดำเนินงาน	สำนักกีฬา
	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมุ่งส่งเสริมและพัฒนาขีด	
	สำหรับวิทยาเขต							ความสามารถของนักกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา	
								แห่งชาติให้มีศักยภาพสูงสุดทางด้านกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความ	
								เป็นเลิศ มีโอกาสได้รับประสบการณ์ ในการแข่งขันกีฬา	
								ระดับชาติ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้	
								๑. การพัฒนานักกีฬาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	
								๒. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ	
								โดยวิทยาเขตสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
								ทั้งหมด ๑๗ แห่ง มีจำนวนนักกีฬาในศูนย์กีฬาเพื่อความ	
								เป็นเลิศ จำนวนทั้งสิ้น ๕๑๐ คน มีผลการดำเนินงาน	
								ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
								ดังนี้	
								๑. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	
								จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๖	
								๒. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	
								ระดับนานาชาติ จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๒	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา		✓		๒ ม.ค.-๓๐ก.ย.๖๘	๗๔๙,๔๐๐	๑๗๔,๐๒๐	ผลการดำเนินงาน	สำนักกีฬา
	สำหรับวิทยาเขต							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการค่าใช้จ่าย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								จ่ายการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับ	
								วิทยาเขต เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาที่	
								มีความสามารถด้านกีฬาส่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
								มีโอกาได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขันกีฬาระดับ	
								นานาชาติที่มีมาตรฐาน อีกทั้งเชื่อมความสามัคคี และ	
								กิจกรรมของประชาคมในภูมิภาคเอเชีย นำไปสู่การพัฒนา	
								กีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีผล	
								การดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑	
								มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้	
								การแข่งขันเรือพายกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	
								ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๖๘	
								ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวิ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง	
								จ.ระยอง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๔๗ คน	
								ผู้ฝึกสอน ๔ คน ได้เหรียญรางวัลดังนี้	
								๑๓ เหรียญทอง ๑๐ เหรียญเงิน และ ๓ เหรียญทองแดง	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๗	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา			✓	๑๖-๒๕ ก.ค. ๖๘	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	สำนักกีฬา
	โรงเรียนกีฬา							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านการกีฬา

เป้าประสงค์ที่ ๒ บุคลากรด้านการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสิน					๑,๓๒๙,๖๐๐	๔๔๘,๗๘๙	ผลการดำเนินงาน	สถาบันพัฒนา
	กีฬาเพื่อการพัฒนาบุคลากรการ							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินการโครงการ	บุคลากรทาง
	กีฬาที่ได้มาตรฐาน							จัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาเพื่อการพัฒนาบุคลากรการ	การกีฬา
	๑) หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬา							กีฬาที่ได้มาตรฐาน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้	
	บาสเกตบอล							๑. หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาสเกตบอล	
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติ	✓			๒๐ - ๒๒ ธ.ค. ๖๗			กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบ	
	การกำหนดกรอบแนวคิดการ							แนวความคิดพัฒนาหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒	
	พัฒนาหลักสูตร							ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมคุณ จ. สมุทรปราการ	
	กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติ	✓			๑๔ - ๑๖ มี.ค. ๖๘			กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตร	
	การยกร่างหลักสูตร							ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเมโทร	
	กิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติ		✓					พอยท์ กรุงเทพฯ	
	การวิพากษ์หลักสูตร							ปัญหา อุปสรรค -	
	๒) หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬา							ข้อเสนอแนะ -	
	วอลเลย์บอล								
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติ			✓					
	การกำหนดกรอบแนวคิดการ								
	พัฒนาหลักสูตร								
	กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติ			✓					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
	การยกร่างหลักสูตร								
	กิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติ			✓					
	การวิพากษ์หลักสูตร								
๒	โครงการจัดทำหลักสูตรผู้ฝึกสอน					๑,๓๒๙,๖๐๐	๓๑๙,๙๑๖	ผลการดำเนินงาน	สถาบันพัฒนา
	กีฬาเพื่อการพัฒนาบุคลากรการ							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินโครงการจัดทำ	บุคลากรทาง
	กีฬาที่ได้มาตรฐาน							หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อการพัฒนาบุคลากรการกีฬาที่	การกีฬา
	๑) หลักสูตรผู้ฝึกสอนนักฟุตบอล							ได้มาตรฐาน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้	
	ตำแหน่งกองหน้า							๑) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ	
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติ			✓				กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนว	
	การกำหนดกรอบแนวคิดการ							คิดการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มกราคม	
	พัฒนาหลักสูตร							๒๕๖๘ ณ โรงแรมเมโทรพอยท์ กรุงเทพฯ	
	กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติ			✓				กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตร	
	การยกร่างหลักสูตร							ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรม	
	กิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติ			✓				เมโทรพอยท์ กรุงเทพฯ	
	การวิพากษ์หลักสูตร							ปัญหา อุปสรรค -	
	๒) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ							ข้อเสนอแนะ -	
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติ	✓			๘ - ๙ ม.ค.๖๘				
	การกำหนดกรอบแนวคิดการ								
	พัฒนาหลักสูตร								
	กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติ	✓			๑๒ - ๑๔ ก.พ. ๖๘				
	การยกร่างหลักสูตร								
	กิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติ			✓					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
	การวิพากษ์หลักสูตร								
๓	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ กีฬา					๒,๗๐๕,๗๐๐	๑,๔๖๘,๖๗๘	ผลการดำเนินงาน	สถาบันพัฒนา
								มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมกับสมาคมกีฬา ได้	บุคลากรทาง
	๑) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา							ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสิน	การกีฬา
	๑.๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ			✓				กีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลากร	
	หลักสูตรผู้ฝึกสอนกรีฑาขั้นพื้นฐาน							ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และผู้ที่สนใจ ให้มี	
	๒) หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬา							ความรู้ความสามารถในการ ด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา	
	๒.๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ	✓			๒๗ มี.ค. - ๑ก.พ.๖๘			ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เป็นไปตาม	
	หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาทennisภายใน ประเทศ (ระดับต้น)							มาตรฐานที่สมาคมกีฬาหรือองค์กรทางการกีฬาหรือ	
	๒.๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ			✓				องค์กรวิชาชีพให้การรับรอง มีผลการดำเนินงานดังนี้	
	หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล							๑. หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์การกีฬา	
	ในร่ม ระดับพื้นฐาน							๑.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์	
	๓) หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์การ							เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนานักกีฬา	
	กีฬา							รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
	๓.๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ	✓			๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๘			ณ โรงแรมคุณ จ.สมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ๓๑ คน	
	หลักสูตรนวดประยุกต์ทางการกีฬา							ผ่านการอบรมฯ ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๘	
	๓.๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ							๑.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์	
	หลักสูตรการประยุกต์เครื่องมือทาง							เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนานักกีฬา	
	ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการ							รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	
	พัฒนานักกีฬา							ณ โรงแรมคุณ จ.สมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ๒๖ คน	
								ผ่านการอบรมฯ ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
	๓.๒.๑) รุ่นที่ ๑	✓			๒๕ - ๒๗ พ.ย. ๖๗			๑.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดประยุกต์ทาง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
	๓.๒.๒) รุ่นที่ ๒	✓			๑๗ - ๑๙ ธ.ค. ๖๗			การกีฬา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ	
								วิทยาเขตสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ๓๒ คน ผ่านการ	
								อบรมฯ ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
								๒. หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬา	
								๒.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส	
								ภายในประเทศ (ระดับต้น) ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม -	
								๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ วิทยาเขตสุโขทัย มีผู้เข้าร่วม	
								อบรมฯ ๓๐ คน ผ่านการอบรมฯ ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ	
								๘๓.๓๓	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๔	โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนมวยไทย	✓			๔ - ๑๐ ธ.ค. ๖๗	๓๖๓,๕๐๐	๓๔๒,๕๘๗	ผลการดำเนินงาน	คณะศึกษาศาสตร์
	๙ ชั้น							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการจัดอบรมผู้ฝึก	
								สอนมวยไทย ๙ ชั้น ระดับต้น ให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้	
								ความเข้าใจ ความสามารถด้านกีฬามวยไทย ๙ ชั้น (ระดับ	
								ต้น) (ชั้นประเจียดขาว เหลือง เขียว) สามารถนำความรู้ที่	
								ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาตนเอง ให้มีประสิทธิภาพใน	
								ระดับที่สูงขึ้น และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ด้าน	
								มวยไทย ๙ ชั้น ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	
								ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี	
								ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ	
								จำนวน ๑๗ คน ผ่านการอบรมฯ จำนวน ๑๖ คน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๕	โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน					๑,๐๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๕๕๒	ผลการดำเนินงาน	คณะวิทยาศาสตร์
	วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินการร่วมมือกับ	การกีฬาและ
	การกีฬาแห่งชาติ							โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง ๒๑ แห่ง เพื่อเป็นภาคี	สุขภาพ
	กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ							เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการพัฒนารูปแบบ	
	การออกกำลังกายบำบัดสำหรับ							การป้องกัน บำบัด และรักษาโรคด้วยการออกกำลังกาย	
	ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง							บำบัด และดำเนินการร่วมมือกับสมาคมกีฬาเพาะกายและ	
	๑.๑) จัดทำคู่มือการออกกำลังกาย	✓			๑๕ - ๑๗ ม.ค. ๖๘			ฟิตเนสแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาและผลิต	
	กายบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไม่							บุคลากรทางการกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนการ	
	ติดต่อเรื้อรัง							สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการกีฬากับสถานพยาบาล	
	๑.๒) อบรมเชิงปฏิบัติการการ	✓			๓-๗ มี.ค. ๖๘			และองค์กรทางการกีฬาในการผลิตบุคลากรให้สามารถนำ	
	ออกกำลังกายบำบัดสำหรับผู้ป่วย							ความรู้ ความสามารถไปเป็นวิชาชีพติดตัว และดูแลชุมชน	
	โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง							สังคมและประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน	
	๑.๓) การออกกำลังกายบำบัด			✓	มี.ค.-มี.ย.๖๘			มีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑	
	ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๔ ภาค							มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้	
	๑.๔) ติดตามการดำเนินงาน			✓	พ.ค.-มี.ย.๖๘			กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกาย	
	กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ							บำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	
	การฝึกด้วยน้ำหนัก (Weight							๑.๑) จัดทำคู่มือการออกกำลังกายบำบัดสำหรับผู้ป่วย	
	Training)							โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ม.ค. ๖๘	
	๒.๑) จัดทำคู่มือการฝึกด้วย			✓	๒๑-๒๒ เม.ย.๖๘			ณ ห้องประชุมพลบดี ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน	

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๗	โครงการจัดทำหลักสูตร					๖๕๗,๖๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	สถาบันพัฒนา
	นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการ							ยังไม่ได้ดำเนินการ	บุคลากรทาง
	พัฒนาบุคลากรการกีฬาที่ได้							ปัญหา อุปสรรค -	การกีฬา
	มาตรฐาน							ข้อเสนอแนะ -	
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิง			✓	๒๖-๒๘ ก.พ.๖๘				
	ปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิด								
	การพัฒนาหลักสูตร								
	กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติ			✓	๒๐-๒๓ พ.ค.๖๘				
	การยกร่างหลักสูตร								
	กิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิง			✓	๒๕-๒๗ มิ.ย.๖๘				
	ปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร								

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๒	โครงการอบรมสัมมนา กฎ ระเบียบ การเงินและบัญชี ของเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ	✓			๒๐-๒๒ ม.ค.๖๘	๓๖๐,๙๐๐	๓๖๐,๕๕๐	ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินโครงการอบรม สัมมนา กฎ ระเบียบ การเงินและบัญชี ของเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จาก วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ จำนวน ๘๑ คน ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ วิธีปฏิบัติงานให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองกลาง
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการดำเนินงานและ ปฏิทินการประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน	✓			๓๐-๓๑ ม.ค.๖๘	๗๔,๔๐๐	๗๔,๔๐๐	ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานและปฏิทิน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ ๓๐ -๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมพลบดี ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ๑ มีผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จากวิทยาเขต ๑๗ แห่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จากโรง เรียนกีฬา ๑๓ โรง จำนวน ๔๘ คน เข้าร่วมประชุมเพื่อ	กองวิจัยและประกัน คุณภาพการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								กำหนดระบบและจัดเตรียมคณะกรรมการประเมิน	
								คุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา ปีการ	
								ศึกษา ๒๕๖๗ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดม	
								ศึกษา ให้มีคุณภาพ สามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาทุก	
								ระดับตรงตามความต้องการของสังคม และสร้างความ	
								เชื่อมั่นให้แก่สังคมและผู้เรียนที่จะได้รับการศึกษาที่มี	
								คุณภาพ	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๔	โครงการอบรมสัมมนา กฎ ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของเจ้า	✓			๑๓-๑๘ ก.พ.๖๘	๒๒๓,๔๐๐	๒๒๓,๒๔๐	ผลการดำเนินงาน	กองกลาง
	หน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยการกีฬา							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินโครงการอบรม	
	แห่งชาติ							สัมมนา กฎ ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของเจ้า	
								หน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่	
								๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรม พาลาสโซ่	
								กรุงเทพฯ มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พัสดุ จากวิทยาเขต	
								และโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
								จำนวน ๗๔ คน ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมบัญชี	
								กลาง มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ	
								วิธีปฏิบัติงานให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในหน้าที่ความ	
								รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา		✓		๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	๔๙๕,๐๐๐	๒๕๖,๙๕๐	ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา โดยจัดสรรงบประมาณให้วิทยาเขต ๑๗ แห่ง และโรงเรียนกีฬา ๑๓ โรง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองนโยบายและแผน
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๖	โครงการพัฒนาระบบแผนงานงบประมาณ และการติดตามประเมินผล		✓		๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการพัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ที่มาช่วยในการบริหารงานจัดการงานด้านงบประมาณ โครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จนถึงการศึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการ ส่งให้เกิดการบูรณาการในการบริหารงบประมาณ ทำให้หน่วยงานสามารถทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้	กองนโยบายและแผน
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๗	โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		✓		๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๕,๒๔๘,๐๐๐	๒๒,๖๒๔,๐๐๐	ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ระบบงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและสามารถรองรับจำนวนข้อมูลที่มากขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงมีความจำเป็นในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน ให้มีมาตรฐาน มีเสถียรภาพ ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และตอบสนองความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้การดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา ทั้ง ๓๑ หน่วยงานให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัญหา อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ -	กองนโยบายและแผน
๘	โครงการเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		✓		๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๙,๗๗๙,๐๐๐	๙,๘๘๙,๕๐๐	ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อระบบ Lead line อย่างครบวงจรของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต ๑๗	กองนโยบายและแผน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								แห่ง และโรงเรียนกีฬา ๑๓ โรง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด	
								มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสามารถติดต่อประสานงาน	
								ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๙	โครงการจ้างดูแลรักษาและซ่อม		✓		๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๐,๒๗๕,๓๐๐	๕,๔๐๘,๑๐๐	ผลการดำเนินงาน	กองนโยบายและแผน
	บำรุงระบบเครือข่าย							มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจ้างดูแลรักษาและซ่อม	
								บำรุงระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (เครื่อง	
								คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องสำรองไฟ ระบบเทคโนโลยี	
								สารสนเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัย ชุดอุปกรณ์ตู้สาขา	
								โทรศัพท์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายเน็ตเวิร์คต่างๆ)	
								ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย สำนัก	
								งานอธิการบดี วิทยาเขต ๑๗ แห่ง และโรงเรียนกีฬา ๑๓	
								โรงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการหยุด	
								ชะงักและสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยการ	
								กีฬาแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๑๐	การประกันคุณภาพการศึกษา			✓	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑,๑๕๗,๘๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองวิจัยและประกัน
	ภายใน ระดับอุดมศึกษา							ยังไม่ได้ดำเนินการ	คุณภาพการศึกษา
								ปัญหา อุปสรรค -	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
								ข้อเสนอแนะ -	
๑๑	การประกันคุณภาพการศึกษา			✓	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	๔๒๕,๔๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองวิจัยและประกัน
	ภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน							ยังไม่ได้ดำเนินการ	คุณภาพการศึกษา
								ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๑๒	การประเมินคุณธรรมและความ			✓	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ผลการดำเนินงาน	กองตรวจสอบภายใน
	โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	งานภาครัฐ (ITA)							ปัญหา อุปสรรค -	
								ข้อเสนอแนะ -	
๑๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ			✓	๑๒-๑๕ พ.ค.๖๘	๕๙๘,๖๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองวิจัยและประกัน
	ทบทวนคำเป้าหมายและเครื่องมือ							ยังไม่ได้ดำเนินการ	คุณภาพการศึกษา
	สำหรับเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน							ปัญหา อุปสรรค -	
	การศึกษาจากการจัดการศึกษา							ข้อเสนอแนะ -	
	ของโรงเรียนกีฬา สังกัด								
	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ								
	ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘								
๑๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง					๔๗๕,๓๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองวิจัยและประกัน
	ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ประกัน							ยังไม่ได้ดำเนินการ	คุณภาพการศึกษา
	คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเขียน							ปัญหา อุปสรรค -	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
	(AUN-QA)							ข้อเสนอแนะ -	
	กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติ			✓	๒๘-๒๙ เม.ย.๖๘				
	การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์								
	ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย								
	อาเซียน (AUN-QA) ภาคเหนือ								
	กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติ			✓	๑๓-๑๔ พ.ค.๖๘				
	การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์								
	ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย								
	อาเซียน (AUN-QA) ภาคใต้								
	กิจกรรมที่ ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติ			✓	๒๐-๒๑ พ.ค.๖๘				
	การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์								
	ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย								
	อาเซียน (AUN-QA) ภาคกลาง								
	กิจกรรมที่ ๔ การอบรมเชิงปฏิบัติ			✓	๒๖-๒๗ มี.ย.๖๘				
	การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์								
	ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย								
	อาเซียน (AUN-QA) ภาคตะวันออก								
	เฉียงเหนือ								
๑๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์					๔๔๔,๗๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองวิจัยและประกัน
	คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิน							ยังไม่ได้ดำเนินการ	คุณภาพการศึกษา
	งานที่เป็นเลิศ (EdPEx)							ปัญหา อุปสรรค -	
	กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ			✓	๓ มี.ค.๖๘			ข้อเสนอแนะ -	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
	สร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์								
	คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิน								
	งานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ผ่านระบบ								
	การประชุมทางไกล (Video								
	Conference)								
	กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ			✓	๑๙-๒๑ มี.ค.๖๘				
	เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ								
	ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)								
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ			✓	๑-๓ ก.ย.๖๘	๕๔๑,๙๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองการเจ้าหน้าที่
	และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬา							ปัญหา อุปสรรค -	
	แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ							ข้อเสนอแนะ -	
	พ.ศ. ๒๕๖๘								
๑๗	โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนา			✓	ก.ย.๖๘	๙๕๐,๘๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองการเจ้าหน้าที่
	ทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่น							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	ใหม่ ประจำปีงบประมาณ							ปัญหา อุปสรรค -	
	พ.ศ. ๒๕๖๘							ข้อเสนอแนะ -	
๑๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ			✓	๑๖-๑๘ พ.ค.๖๘	๓๔๘,๒๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองการเจ้าหน้าที่
	จัดทำแผนบริหารและพัฒนา							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	บุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬา							ปัญหา อุปสรรค -	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
	แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ							ข้อเสนอแนะ -	
	พ.ศ. ๒๕๖๘								
๑๙	โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธี			✓	๒๔-๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๓๘,๐๗๒	-	ผลการดำเนินงาน	กองการเจ้าหน้าที่
	การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น							ปัญหา อุปสรรค -	
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ							ข้อเสนอแนะ -	
	ศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา								
	แห่งชาติ								
๒๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน			✓	๒๒-๒๓ เม.ย.๖๘	๒๕,๒๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองนโยบายและแผน
	เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	อบรม Microsoft Excel							ปัญหา อุปสรรค -	
	Advanced สำหรับบุคลากรสำนัก							ข้อเสนอแนะ -	
	งานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการ								
	กีฬาแห่งชาติ								
๒๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน			✓	๒๙-๓๐ พ.ค.๖๘	๓๖,๙๐๐	-	ผลการดำเนินงาน	กองนโยบายและแผน
	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ							ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	สื่อสารหลักสูตรอบรม"ผู้ดูแลระบบ							ปัญหา อุปสรรค -	
	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer							ข้อเสนอแนะ -	
	Network Systems								
	Administrator)" สำหรับเจ้าหน้าที่								

[illegible]