
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)



ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน P 1ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 54,420,000 26,241,200 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

ส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ    โรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิชำกำร

พิเศษทำงกีฬำ จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ข้ันพ้ืนฐำน โรงเรียนกีฬำ

พ.ศ. 2551 (ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ) ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ

กีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ

พิเศษด้ำนกีฬำตำมควำมถนัดของแต่ละบุคคลเข้ำศึกษำใน

โรงเรียนกีฬำแต่ละแห่ง ซ่ึงมีลักษณะเป็นรูปแบบนักเรียน

อยู่ประจ ำพักนอน ภำรกิจในแต่ละวันจะมีกำรฝึกซ้อมกีฬำ

ในช่วงเช้ำ จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำสำมัญในช่วง

กลำงวัน และฝึกซ้อมกีฬำในช่วงเย็น นอกจำกน้ันยังออก

นอกสถำนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเรียน

โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐบำล งบเงิน

อุดหนุน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ ท้ัง 13 โรง จ ำนวนนักเรียน 

4,126 คน ซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำหนังสือเรียน 

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ำกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนกีฬำ

สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้รับกำรสนับสนุน

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน

1



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำ

ด้ำนกีฬำท่ีมีคุณภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ในกำร

พัฒนำนักเรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

2 โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำอำหำร P 1ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 168,340,800 100,254,600 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

นักเรียน    โรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิชำกำร

จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ข้ันพ้ืนฐำน โรงเรียนกีฬำ

พ.ศ. 2551 (ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ) ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ

กีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ

พิเศษด้ำนกีฬำตำมควำมถนัดของแต่ละบุคคลเข้ำศึกษำใน

โรงเรียนกีฬำแต่ละแห่ง ซ่ึงมีลักษณะเป็นรูปแบบโรงเรียน

ประจ ำพักอำศัยอยู่ในโรงเรียนมีภำรกิจในกำรเรียนและ

กำรฝึกซ้อมกีฬำเพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำให้ได้รับกำร

พัฒนำสูงสุดของแต่ละบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ โดยภำรกิจ

ในแต่ละวันจะมีกำรฝึกซ้อมกีฬำในช่วงเช้ำ กลำงวันมีกำร

เรียนกำรสอนรำยวิชำสำมัญ และฝึกซ้อมกีฬำในช่วงเย็น

นอกจำกน้ัน ยังต้องเดินทำงไปเข้ำร่วมกำรแข่งขันและท ำ

กิจกรรมในสถำนท่ีต่ำง ๆ นอกโรงเรียน โดยมหำวิทยำลัย

สนับสนุนค่ำอำหำรให้กับนักเรียนในช่วงระหว่ำงเรียนและ

ฝึกซ้อมกีฬำอยู่ในโรงเรียน รวมท้ังออกไปแข่งขันกีฬำนอก

โรงเรียนให้แก่นักเรียนท้ัง 13 โรง จ ำนวน 4,126  คน

เพ่ือสนับสนุนด้ำนโภชนำกำรท่ีมีคุณภำพอย่ำงเพียงพอ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

และเหมำะสม ส ำหรับนักเรียนของโรงเรียนกีฬำเพ่ือพัฒนำ

นักเรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 2 บัณฑิตมีคุณภาพและมีทักษะทางวิชาชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ P  8 - 10 พ.ย. 66 103,800 103,450 ผลการด าเนินงาน คณะศึกษำศำสตร์

คู่มือเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ จัดโครงกำรประชุม

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติก่อน เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ

กำรทดสอบและประเมินสมรรถนะ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติก่อนกำรทดสอบและ

ทำงวิชำชีพครู ประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ระหว่ำงวันท่ี 8 - 10 

พฤศจิกำยน 2566 ณ โรงแรมอลิซำเบธ กรุงเทพ โดยได้

รับเกียรติจำก รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม เป็นวิทยำกร

ให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำคู่มือเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติก่อนกำรทดสอบและ

ประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมรู้และ

ประสบกำรณ์วิชำชีพ ตำมำตรฐำนวิชำชีพครู 

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 390,200 390,000 ผลการด าเนินงาน คณะศิลปศำสตร์  

พัฒนำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ จัดโครงกำรประชุม

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2568) เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน

4



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

  กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิง P 8 - 11 พ.ย. 66 พ.ศ.2568) เพ่ือให้มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

ปฏิบัติกำรยกร่ำงหมวดวิชำศึกษำ น ำรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ไปใช้ในกำรพัฒนำ

ท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2568) หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) เพ่ือใช้ในกำร

  กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิง P 6 - 8 ธ.ค. 66 จัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2568 ดังน้ี

ปฏิบัติกำรวิพำกษ์หมวดวิชำศึกษำ    กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหมวด

ท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2568) วิชำศึกษำท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568) ระหว่ำงวันท่ี

8 - 11 พ.ย. 2566 ณ โรงแรม อลิซำเบธ กรุงเทพ ได้

รับเกียรติจำก รศ.ดร. สุวิธิดำ จรุงเกียรติกุล ผู้อ ำนวยกำร

ศูนย์กำรศึกษำท่ัวไป จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็น

วิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรยกร่ำงหมวดวิชำศึกษำท่ัวไปให้

สอดคล้องตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดม

ศึกษำ เร่ือง รำยละเอียดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2565 และบริบทของ

มหำวิทยำลัย 

  กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิพำกษ์หมวด

วิชำศึกษำท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2568) ระหว่ำงวันท่ี

6 - 8 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพฯ ซ่ึงได้

รับเกียรติจำก รศ.ดร. สุวิธิดำ จรุงเกียรติกุล ผู้อ ำนวยกำร

ศูนย์กำรศึกษำท่ัวไป จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ ดร.

มรกต ก ำแพงเพชร ผู้เช่ียวชำญกำรพัฒนำหมวดวิชำศึกษำ

ท่ัวไป จำกสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น เป็นวิทยำกรให้

ควำมรู้ในกำรวิพำกษ์หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง

 พ.ศ.2568)
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

3 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 535,500 534,350 ผลการด าเนินงาน คณะศึกษำศำสตร์

พัฒนำหลักสูตร คณะศึกษำศำสตร์    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรประชุม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตร คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2568) เพ่ือพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำ

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษำของคณะศึกษำศำสตร์ให้เป็นไป

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2565 

P 20 - 24 พ.ย.66    กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร

ระหว่ำงวันท่ี 20 -24 พฤศจิกำยน 2566 ณ โรงแรม

รอยัล ซิต้ี กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงได้รับรับเกียรติจำก 

ศ.ดร.เอมอัชฌำ วัฒนบุรำนนท์ รศ. ดร.กรัณฑรัตน์ 

บุญช่วยธนำสิทธ์ิ รศ.ดร.วินัย พูลศรี ผศ.ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์ 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ตันพำนิชย์ และนำงสำวอรนุช หงวนไธสง

เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรยกร่ำงหลักสูตร โดยแบ่งกลุ่ม

ยกร่ำงฯตำมสำขำ จ ำนวน 5 กลุ่ม ดังน้ี 1)สำขำพลศึกษำ

2)สำขำพลศึกษำส ำหรับบุคคลพิเศษ 3)สำขำสุขศึกษำ

4)สำขำพลศึกษำและสุขศึกษำ 5)ระดับบัณฑิตศึกษำ

P 21 - 22 มี.ค.67    กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิพำกษ์หลักสูตร

ระหว่ำงวันท่ี 21 - 22 มีนำคม 2567 ณ โรงแรม

รอยัล ซิต้ี กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงได้รับรับเกียรติจำก 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ รศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ

รศ. ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนำสิทธ์ิ และ ผศ.ดร.ศศินันท์

ศิริธำดำกุลพัฒ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรวิพำกษ์

หลักสูตร

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

4 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 445,900 445,900 ผลการด าเนินงาน คณะศิลปศำสตร์

พัฒนำหลักสูตร คณะศิลปศำสตร์    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรประชุม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตร  คณะศิลปศำสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2568) เพ่ือพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำ

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษำของ คณะศิลปศำสตร์ให้เป็นไป

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2565

P 20 - 24 พ.ย.66    กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร

(ทำงวิชำกำร) ระหว่ำงวันท่ี 20 -24 พฤศจิกำยน 2566

ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงได้รับรับเกียรติ

จำก รศ.ดร.ธนำกร ธนำธำรชูโชติ รศ.เทพประสิทธ์ิ 

กุลธวัชวิชัย ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจ ำปำ และนำงสำวอรณี

อนุตรเมธำกุล เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรยกร่ำงหลักสูตร

 โดยแบ่งกลุ่มยกร่ำงฯ ตำมสำขำ จ ำนวน 4 กลุ่ม ดังน้ี

1)สำขำวิชำกำรบริหำรจัดกำรกีฬำ 2)สำขำวิชำกำรบริหำร

จัดกำรธุรกิจสุขภำพ 3)สำขำวิชำกำรท่องเท่ียวและ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

นันทนำกำร 4)สำขำวิชำส่ือสำรกำรกีฬำ และหลักสูตร

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

P 9 - 12 ม.ค. 67    กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร

(ทำงปฏิบัติกำร) ระหว่ำงวันท่ี 9 - 12 มกรำคม พ.ศ. 

2567 ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตล ำปำง

ซ่ึงได้รับรับเกียรติจำก ดร.ศุทธำ  แพรสี และ

นำยสมประสงค์  เสียงดี เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ โดยแบ่ง

กลุ่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชำ ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กำรใช้ยำไทย

ประกอบกำรนวด ข้อห้ำมและประโยชน์ กลุ่มท่ี 2 หลัก

กำรนวดไทยเพ่ือสุขภำพ และฝึกปฏิบัติกำร

P 21 - 22 มี.ค.67    กิจกรรมท่ี 3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิพำกษ์หลักสูตร

ระหว่ำงวันท่ี 21 - 22 มีนำคำ 2567 ณ โรงแรม

รอยัล ซิต้ี กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงได้รับรับเกียรติจำก 

รศ.ดร.สนธยำ สีละมำด รศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ตันพำนิชย์ ผศ.ดร.สุมนรตรี น่ิมเนติพันธ์

และ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในกำร

วิพำกษ์หลักสูตร

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

5 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 454,500 ผลการด าเนินงาน คณะวิทยำศำสตร์

พัฒนำหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรประชุม กำรกีฬำและสุขภำพ

กำรกีฬำและสุขภำพ (หลักสูตร เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตร คณะวิทยำศำตร์กำรกีฬำ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ปรับปรุง พ.ศ. 2568) และสุขภำพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) เพ่ือพัฒนำ

   กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิง หลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำของคณะ

ปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร วิทยำศำตร์กำรกีฬำและสุขภำพให้เป็นไปตำมเกณฑ์

   กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิง มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิต

ปฏิบัติกำรวิพำกษ์หลักสูตร ศึกษำ พ.ศ.2565 

P 20 - 24 พ.ย.66    กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร

ระหว่ำงวันท่ี 20 -24 พฤศจิกำยน 2566 ณ โรงแรม

รอยัล ซิต้ี กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงได้รับรับเกียรติจำก 

นำงนุชนภำ ร่ืนอบเชย ผศ.ดร.พรพจน์ ไชยนอก 

ดร.พิมลพร เชำวน์ไวพจน์ และ ผศ.ดร. นิรอมลี มะกำเจ 

เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรยกร่ำงหลักสูตร โดยแบ่งกลุ่ม

ยกร่ำงฯตำมสำขำ จ ำนวน 4 กลุ่ม ดังน้ี 1) สำขำ

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 2)สำขำกำร

ส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพ 3)วิทยำศำสตร์กำรฝึกสอนกีฬำ

4)สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

P 21 - 22 มี.ค.67    กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิพำกษ์หลักสูตร

ระหว่ำงวันท่ี 21 - 22 มีนำคม 2567 ณ โรงแรม

รอยัล ซิต้ี กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงได้รับรับเกียรติจำก 

รศ.เอมอัชฌำ วัฒนบุรำนนท์ รศ.รำตรี เรืองไทย ผศ.ยุทธนำ

เรียนสร้อย ผศ.นฤพนธ์ วงศ์จตุภัทร และ ผศ.พรพจน์

ไชยนอก เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรวิพำกษ์หลักสูตร

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

6 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ 742,100 742,100 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริมวิชำกำร

ระเบียบและแนวปฏิบัติกำรจัดกำร    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติด ำเนินโครงกำรประชุม

ศึกษำ ระดับปริญญำตรี และระดับ เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติกำรจัดกำร

บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2567 ศึกษำ ระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ 

พ.ศ. 2567 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยกำร

กีฬำแห่งชำติระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ มี

คุณภำพเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำร

อุดมศึกษำเร่ืองเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี

พ.ศ.2565 และประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำร

อุดมศึกษำ เร่ือง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษำ พ.ศ.2565

P 22 – 23 ก.พ.67    กิจกรรมท่ี 1 จัดท ำระเบียบมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2567 ระหว่ำงวันท่ี 22 – 24 

มกรำคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพฯ เพ่ือจัดท ำ

ระเบียบมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติฯให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2565 ซ่ึงได้รับเกียรติ

จำก รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ และ รศ.ดร.สนธยำ สีละมำด

เป็นวิทยำกรบรรยำยสร้ำงควำมเข้ำใจและช้ีแนะแนวทำง

กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ

P 20 – 22 มี.ค.67    กิจกรรมท่ี 2 วิพำกษ์ระเบียบมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรีและ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2567 ระหว่ำงวันท่ี 22 – 23 

กุมภำพันธ์ 2567 ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพฯ 

เพ่ือวิพำกษ์ (ร่ำง)ระเบียบมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติฯ  

ให้มีควำมถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนกำร

อุดมศึกษำ พ.ศ.2565 ซ่ึงได้รับเกียรติจำก รศ.ดร.ชำญชัย

ศิริพันธ์ุ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวิทยำกร 

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

7 โครงกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำน P 18 ธ.ค. 66 5,969,500 5,969,500 ผลการด าเนินงาน            กองบริหำรงำน

ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติจัดงำนพิธีพระรำชทำน กลำง

จำกมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยกำร

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 กีฬำแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ณ ศูนย์แสดง

สินค้ำและ กำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี จังหวัด

นนทบุรี  โดยในปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

เข้ำรับปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 2 คน และผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

ในระดับปริญญำตรี และระดับปริญญำโท จ ำนวนท้ังส้ิน

3,755 คน ประกอบด้วย

1. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ จ ำนวน 648คน

2. คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 390 คน

3. คณะศึกษำศำสตร์ จ ำนวน 2,717 คน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม

เป้าประสงค์  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ การน าไปใช้ประโยชน์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรม P 1 ต.ค.66 - 30ก.ย.67 234,000 36,000 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติจัดกำรประชุม ประกันคุณภำพ

แห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ กำรศึกษำ

พ.ศ. 2567 แห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 เพ่ือให้กำร

ด ำเนินงำนด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยกำร

กีฬำแห่งชำติ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อกำรปกป้อง คุ้มครองสิทธ์ิ ศักด์ิศรี ควำม

ปลอดภัย และควำมเป็นอยู่ท่ีดีของผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยตำม

ข้อเสนอโครงร่ำงกำรวิจัยหรือโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์

  โดยกองวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มวิจัยและ

นวัตกรรมได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรม

กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ตำมกลุ่มสำขำ

วิชำ มีผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2566 -

31 มีนำคม 2567 ดังน้ี

1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 2 คร้ัง
  กำรประชุม คร้ังท่ี 4/2566 เม่ือวันท่ี 21 ธ.ค. 66 

คณะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวน 9 คน 

มีโครงร่ำงกำรวิจัยหรือโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์เสนอขอรับ

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

กำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัย จ ำนวน 9 โครงร่ำง 

โดยคณะกรรมกำรฯ ให้กำรรับรอง จ ำนวน 9 โครงร่ำง

  กำรประชุมคร้ังท่ี 1/2567 เม่ือวันท่ี 28 ก.พ. 67 

คณะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวน 8 คน 

มีโครงร่ำงกำรวิจัยหรือโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์เสนอขอรับ

กำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัย จ ำนวน 3 โครงร่ำง 

โดยคณะกรรมกำรฯ ให้กำรรับรอง จ ำนวน 3 โครงร่ำง

2. กลุ่มสำขำวิชำศึกษำศำสตร์  จ ำนวน 2 คร้ัง

  กำรประชุมคร้ังท่ี 3/2566 เม่ือวันท่ี 27 ต.ค. 2566

คณะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวน 10 คน 

มีโครงร่ำงกำรวิจัยหรือโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์เสนอขอรับ

กำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัย จ ำนวน 15 โครงร่ำง 

โดยคณะกรรมกำรฯ ให้กำรรับรอง จ ำนวน 15 โครงร่ำง

  กำรประชุมคร้ังท่ี 1/2567 เม่ือวันท่ี 19 ม.ค. 2567 

คณะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวน 7 คน 

มีโครงร่ำงกำรวิจัยหรือโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์เสนอขอรับ

กำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัย จ ำนวน 6 โครงร่ำง 

โดยคณะกรรมกำรฯ ให้กำรรับรอง จ ำนวน 6 โครงร่ำง

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลัก P  13 - 15 มี.ค. 67 345,000 344,650 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ประจ ำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติด ำเนินโครงกำรอบรม ประกันคุณภำพ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 เชิงปฏิบัติกำรหลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ประจ ำ กำรศึกษำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี กรุงเทพฯ

มีอำจำรย์ประจ ำเข้ำอบรม จ ำนวน 47 คน โดยมีวิทยำกร

จำกชมรมจริยธรรมกำรวิจัยในคนในประเทศไทย(FERCIT)

ให้ควำมรู้เก่ียวกับหลักกำรและเกณฑ์กำรพิจำรณำด้ำน

จริยธรรมกำรวิจัยท่ีเป็นมำตรฐำนและคัดเลือกบุคลำกรท่ีมี

คุณสมบัติและแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย

ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ซ่ึงคณะกรรมกำร

จริยธรรมกำรวิจัยต้องมีกำรทบทวน และเพ่ิมพูนควำมรู้ 

ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย

อยู่เสมอเพ่ือให้กำรพิจำรณำโครงร่ำงกำรวิจัยของอำจำรย์

และนักศึกษำในสังกัด มีมำตรฐำนและทันต่อกำรพัฒนำ

งำนด้ำนวิจัยท่ีเป็นปัจจุบัน และเพ่ือรองรับกำรพิจำรณำ

จริยธรรมกำรวิจัยจำกจ ำนวนโครงร่ำงกำรวิจัยท่ีมีจ ำนวน

เพ่ิมมำกข้ึน โดยอำจำรย์ท่ีเข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 47 คน

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินท้ัง 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

2 กำรบริหำรงำนวิจัย P 1 ต.ค. 66-30 ก.ย.67 6,612,000 4,705,920 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

  มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีพันธกิจในกำรส่งเสริม ประกันคุณภำพ

สนับสนุนด้ำนงำนวิจัย เพ่ือศึกษำค้นคว้ำสร้ำงองค์ควำมรู้  กำรศึกษำ

ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตส่ือนวัตกรรม และ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

กำรพัฒนำองค์กร ซ่ึงน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

และกำรวิจัย จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมผลงำนวิจัย

มำอย่ำงต่อเน่ือง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 มีโครงกำร

วิจัยท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำงบประมำณจำกกระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน 

33 เร่ือง 

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์  เด็ก เยาวชน และประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการเพ่ิมข้ึนน าไปสู่การมีสุขภาวะท่ีดี  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร อำคำร P 1 ต.ค. 66-30 ก.ย.67 12,012,000 6,006,000 ผลการด าเนินงาน กองกิจกำร

สถำนท่ี และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรบริกำร นักเรียน นักศึกษำ

สุขภำวะท่ีดีของเด็ก เยำวชน ทำงวิชำกำร อำคำรสถำนท่ีและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสุขภำวะ และกิจกำรพิเศษ

และประชำชน ท่ีดีของเด็ก เยำวชน และประชำชน โดยมอบหมำยให้

วิทยำเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬำ 13 โรง ให้บริกำร

วิชำกำรท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยท่ัวภูมิภำคของประเทศ

ส ำหรับเด็ก เยำวชน และประชำชน เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในกำรดุแลสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำ

น ำไปสู่กำรมีสุขภำวะท่ีดี โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรวิชำกำร

ภำยในมหำวิทยำลัย มุ่งเน้นกำรให้บริกำรอำคำรสถำนท่ี

และวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรกีฬำ รวมถึงกำรให้บริกำร

กิจกรรมกีฬำต่ำง ๆ เช่น กำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำ

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ กำรฝึกอบรมทำงกำรกีฬำ กำร

บริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ เป็นต้น

โดยมีผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม

2566 - 31 มีนำคม 2567 ดังน้ี

1. ผู้รับบริกำรทำงวิชำกำร จ ำนวน 2,515,453 คน

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทำงวิชำกำร 

คะแนนเฉล่ีย 4.40

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์    เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ในกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรฟ้ืนฟู อนุรักษ์กำรละเล่น P  เม.ย. - ก.ย. 67 3,714,840  - ผลการด าเนินงาน      - กองกิจกำร

พ้ืนบ้ำนและกีฬำไทย นักเรียน นักศึกษำ

ปัญหา อุปสรรค              - และกิจกำรพิเศษ

ข้อเสนอแนะ                  -

2 โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย P  เม.ย. - ก.ย. 67 1,409,200  - ผลการด าเนินงาน      - กองกิจกำร

กีฬำ และนันทนำกำรให้กลำยเป็น นักเรียน นักศึกษำ

วิถีชีวิตด้วยรูปแบบกิจกรรมกำร ปัญหา อุปสรรค              - และกิจกำรพิเศษ

ละเล่นพ้ืนบ้ำนและกีฬำไทย ข้อเสนอแนะ                  -

หมำยเหตุ : ยังไม่ได้รับงบประมำณจำกส ำนักงงบประมำณ

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาด้านการกีฬา

เป้าประสงค์ท่ี 1   นักเรียนและนักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรจ้ำงผู้เช่ียวชำญกีฬำ P 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 9,617,700 4,808,850 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ส่งเสริมสนับสนุนกำร

จัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำง

กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ท้ังระดับชำติ และนำนำชำติ โดยด ำเนินกำรจัดจ้ำง

ผู้ฝึกสอนกีฬำ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญท้ังในประเทศท่ีมีควำม

เช่ียวชำญท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำ

นักกีฬำของโรงเรียนกีฬำ 13 โรง  ดังน้ี 

  1. ผู้เช่ียวชำญกีฬำในประเทศ จ ำนวน 39 คน 

  2. ผู้เช่ียวชำญกีฬำต่ำงประเทศ จ ำนวน 6 คน 

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

2 โครงกำรจ้ำงผู้เช่ียวชำญกีฬำ P 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 11,673,100 3,437,618.70 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

ส ำหรับวิทยำเขต    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ส่งเสริมสนับสนุนกำร

จัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำง

กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ท้ังระดับชำติ และนำนำชำติ โดยด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ฝึก

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

สอนกีฬำ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญท้ังในประเทศท่ีมีควำม

เช่ียวชำญท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ  เพ่ือพัฒนำ

นักกีฬำของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 17 วิทยำเขต

ดังน้ี

  1. ผู้เช่ียวชำญกีฬำในประเทศ จ ำนวน 51 คน 

  2. ผู้เช่ียวชำญกีฬำต่ำงประเทศ จ ำนวน 6 คน 

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

3 โครงกำรกำรจัดกำรแข่งขัน 20,198,800 8,715,668.00  ผลการด าเนินงาน                ส ำนักกีฬำ

กีฬำพลศึกษำเกมส์   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ส่งนักกีฬำและ

และกีฬำมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่ง

กิจกรรมท่ี 1 กำรแข่งขันกีฬำ P 13 - 17 พ.ย.66 ประเทศไทย คร้ังท่ี 49 รอบคัดเลือกเขตภำคกลำง

มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย "กำญจน์เกมส์" ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี จังหวัด

คร้ังท่ี 49  (รอบคัดเลือก) กำญจนบุรี โดยมีกำรจัดกำรแข่งขัน จ ำนวน 7 ชนิดกีฬำ

ท้ังน้ี มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ส่งเข้ำร่วมกำร

แข่งขัน 7 ชนิดกีฬำ ซ่ึงผลกำรแข่งขันในคร้ังน้ี 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติผ่ำนเข้ำรอบมหกรรม 

ท้ัง 7 ชนิดกีฬำ ได้แก่ ฟุตบอล บำสเกตบอล วอลเลย์บอล

 ฟุตซอล วอลเลย์บอลชำยหำด เซปักตะกร้อ และเปตอง

กิจกรรมท่ี 2 กำรแข่งขันกีฬำ P 27 ม.ค. - 5 ก.พ.67     มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ส่งนักกีฬำและ

มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย เจ้ำหน้ำท่ี เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่ง
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

คร้ังท่ี 49  (รอบมหกรรม) ประเทศไทย คร้ังท่ี 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ณ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีกำรจัด

กำรแข่งขัน 33 ชนิดกีฬำ 3 ชนิดกีฬำสำธิต โดย

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ท้ังหมด 25 ชนิดกีฬำ 1 ชนิดกีฬำสำธิต มีนักกีฬำจ ำนวน

 610 คน เจ้ำหน้ำท่ีจ ำนวน 131 คน ซ่ึงผลกำรแข่งขัน

ในคร้ังน้ี มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ครองต ำแหน่ง

ล ำดับท่ี 2 เหรียญรวม 151 เหรียญ ประกอบด้วย 51 

เหรียญทอง 47 เหรียญเงิน 53 เหรียญทองแดง 

กิจกรรมท่ี 3 กำรแข่งขันกีฬำ P 1 - 10 ก.ย. 67 กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ คร้ังท่ี 47 

พลศึกษำเกมส์ คร้ังท่ี 47 “พลศึกษำเกมส์” ณ วิทยำเขตชัยภูมิ

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

4 โครงกำรพัฒนำกีฬำของ P 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 3,220,100 2,465,714.00  ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมุ่งส่งเสริมและพัฒนำขีด

ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ ควำมสำมำรถของนักกีฬำโรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัย

กำรกีฬำแห่งชำติให้มีศักยภำพสูงสุดทำงด้ำนกำรกีฬำเพ่ือ

พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ มีโอกำสได้รับประสบกำรณ์ ในกำร

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ โดยโรงเรียนกีฬำสังกัด

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ท้ังหมด 13 โรง

มีผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2566 - 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

31 มีนำคม 2567 ดังน้ี 

 1. นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ

จ ำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 3.74

 2. นักเรียนท่ีได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ระดับนำนำชำติ จ ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

5 โครงกำรพัฒนำกีฬำของ P 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 8,830,800 1,687,996.00  ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมุ่งส่งเสริมและพัฒนำขีด

ส ำหรับวิทยำเขต ควำมสำมำรถของนักกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติให้มีศักยภำพสูงสุดทำงด้ำนกีฬำเพ่ือพัฒนำสู่ควำม

เป็นเลิศ มีโอกำสได้รับประสบกำรณ์ ในกำรแข่งขันกีฬำ

ระดับชำติ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 

1. กำรพัฒนำนักกีฬำในศูนย์กีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ

2. กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ

   โดยวิทยำเขตสังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

ท้ังหมด 17 แห่ง มีจ ำนวนนักกีฬำในศูนย์กีฬำเพ่ือควำม

เป็นเลิศ จ ำนวนท้ังส้ิน 510 คน มีผลกำรด ำเนินงำน

ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2566 - 31 มีนำคม 2567  

ดังน้ี

 1. นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ

จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 7.45
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

 2. นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ระดับนำนำชำติ จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาด้านการกีฬา

เป้าประสงค์ท่ี 2 บุคลากรด้านการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรจัดท ำหลักสูตรพัฒนำ 1,531,900 1,150,010 ผลการด าเนินงาน สถำบันพัฒนำ

บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม บุคลำกรทำง

ร่วมมือทำงกำรกีฬำกับสมำคมกีฬำหรือองค์กรทำงกำร กำรกีฬำ

กีฬำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศในกำรจัดท ำหลักสูตร

ได้แก่ หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำ หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬำ และ

หลักสูตรนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ให้มีมำตรฐำน ตำมท่ี

สมำคม/สหพันธ์นำนำชำติ วิชำชีพ ฯลฯ เพ่ือน ำหลักสูตร

ท่ีมีมำตรฐำนไปสร้ำงโอกำสให้บุคลำกรกีฬำได้รับกำรฝึก

อบรมในทุกภูมิภำค ให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้เด็ก

เยำวชน และประชำชนท่ัวไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อย

โอกำสได้อย่ำงถูกต้อง ตลอดจนสำมำรถต่อยอดศักยภำพ

ในกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำและนันทนำกำรท่ีมี

มำรฐำนของประเทศ  มีผลกำรด ำเนินงำน ดังน้ี

1. หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลในร่ม

P 20 - 23 ธ.ค.66   กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดกรอบ

แนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตร ณ โรงแรมเดอะซีซันส์ ชลบุรี

P 6 - 9 ก.พ. 67   กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร 

ณ โรงแรมเดอะซีซันส์ กรุงเทพฯ

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

2. หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลในร่ม

P 4 - 7 ม.ค.67   กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดกรอบ

แนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตร ณ โรงแรมเดอะซีซันส์

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน 1,738,700 578,583 ผลการด าเนินงาน สถำบันพัฒนำ

กำรกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติร่วมกับสมำคมกีฬำ ได้ บุคลำกรทำง

ด ำเนินกำรจัดกำรอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำ ผู้ตัดสิน กำรกีฬำ

กีฬำ และนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ เพ่ือพัฒนำบุคลำกร

ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ และผู้ท่ีสนใจ ให้มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร ด้ำนกำรเป็นผู้ฝึกสอนกีฬำ 

ผู้ตัดสินกีฬำ และนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนท่ีสมำคมกีฬำหรือองค์กรทำงกำรกีฬำหรือ

องค์กรวิชำชีพให้กำรรับรอง มีผลกำรด ำเนินงำนดังน้ี

1. หลักสูตรผู้ฝึกสอน

P 27 พ.ย. -1 ธ.ค.66  1.1 หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำฟันดำบ Level C (Instrutor)

ณ โรงแรมเดอะซีซันส์ กรุงเทพ มีผู้เข้ำร่วมอบรมฯ จ ำนวน

 30 คน ผ่ำนกำรอบรมฯ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100

P  27 - 31 มี.ค.67   1.2 หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำยิงธนู ณ วิทยำเขตล ำปำง

มีผู้เข้ำร่วมอบรมฯ จ ำนวน 38 คน ผ่ำนกำรอบรมฯ 

38 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

P 17 - 19 ม.ค. 67  2.1 หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของกล้ำมเน้ือ

ด้วยกำรฝึกยกน้ ำหนัก ส ำหรับนักกีฬำ รุ่นท่ี 2 ณ โรงแรม

เดอะซีซันส์ กรุงเทพ มีผู้เข้ำร่วมอบรมฯ 39 คน ผ่ำนกำร

อบรมฯ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ P 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 66 188,000 188,000 ผลการด าเนินงาน คณะวิทยำศำสตร์

ครูต้นแบบ “โยคะฟลำยไทย”    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรอบรม กำรกีฬำและ

เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูต้นแบบ “โยคะฟลำยไทย”ณ สุขภำพ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตชลบุรี โดยมีครู

แอนน่ีหรือนำงสำวภัทรภัสสร์ ภัทรศิลป์วีรกุลจำกฟิตทู

ฟลำยสตูดิโอ (Fit 2 Fly) เป็นวิทยำกร เพ่ือพัฒนำอำจำรย์

ผู้สอนในรำยวิชำโยคะ และวิชำแอโรบิคดำนซ์ รวมท้ังส้ิน

 34 คน ให้มีทักษะควำมเช่ียวชำญในกำรสอนและกำร

ประยุกต์ใช้โยคะฟลำยไทย ในกำรออกก ำลังกำย แบบสมัย

ใหม่และเพ่ิมทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพทำง

อุตสำหกรรมกำรออกก ำลังกำย และสำมำรถถ่ำยทอด

ควำมรู้ให้กับนักศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน

กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและต่อยอดสู่กำรประกอบอำชีพ

ต่อไป

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรกำรด ำเนินงำนให้อำจำรย์ P 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 503,000 425,500 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

ประจ ำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีแนวทำงในกำรพัฒนำ 

แห่งชำติด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร บุคลำกรในทุกระดับ เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

มีศักยภำพส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีท่ีได้รับ

มอบหมำย มหำวิทยำลัยจึงมีกำรด ำเนินงำนให้อำจำรย์

ประจ ำ ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงข้ึน ถือเป็นประโยชน์

ต่อมหำวิทยำลัยและนักศึกษำเป็นอย่ำงย่ิง รวมท้ังเป็นช่อง

ทำงในกำรพัฒนำคุณภำพวิชำกำรและนวัตกรรม เพ่ือน ำ

ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในสำขำของตนมำใช้ในกำรแก้

ปัญหำและพัฒนำประเทศต่อไป

   โดยมีผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2566

  - 31 มีนำคม 2567 ดังน้ี

1. ผู้ขอเสนอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ได้แต่งต้ังเป็น

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 3 คน 

2. อยู่ในกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนขอก ำหนดต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร  จ ำนวน 42 คน

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

2 โครงกำรประชุมสัมมนำกำรบริหำร P 25 – 26 ต.ค. 66 272,980 272,900 ผลการด าเนินงาน กองนโยบำย

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติด ำเนินโครงกำรประชุม และแผน

 พ.ศ. 2567 และกำรจัดท ำค ำขอ สัมมนำกำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบ พ.ศ. 2567 และกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย 

ประมำณ พ.ศ. 2568 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568 ณ โรงแรมจอมเทียน

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ปำล์มบีช รีสอร์ท บำงละมุง ชลบุรี โดยมีผู้บริหำรส่วน

กลำง วิทยำเขต โรงเรียนกีฬำ และบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำน

ด้ำนแผนและงบประมำณ เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ จ ำนวน

89 คน เพ่ือบุคลำกรเกิดกระบวนกำรควำมคิดและ

วิสัยทัศน์ในกำรก ำหนดแผนงำนและกำรบริหำรจัดกำร

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567  และ

เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568 เพ่ือขับเคล่ือนกำร

ด ำเนินงำนตำมภำรกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. พ.ศ. 2566 – 2570

 (ฉบับปรับปรุง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 และ

แผนงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

3 กำรประชุมคณะกรรมกำรกำร P 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 97,500 54,600 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

ประเมินเพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมีกำรสนับสนุนข้ำรำชกำร
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

บุคลำกรทำงกำรศึกษำขอมี และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรขอมีและเล่ือนวิทยฐำนะ

วิทยฐำนะและเล่ือนวิทยฐำนะ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำม

สำมำรถตำมวิชำชีพ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันท่ี

1 ตุลำคม 2566 - 31 มีนำคม 2567 ดังน้ี

1.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู

มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร จ ำนวน 1 รำย 

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร เล่ือนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญ

กำรพิเศษ จ ำนวน 1 รำย และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

 จ ำนวน 5 รำย

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -

4 โครงกำรเช่ำบริกำรส่ือสำรและ P 1 ต.ค. 66-30 ก.ย.67 19,779,000 9,889,500 ผลการด าเนินงาน กองนโยบำย

โทรคมนำคม   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินกำรเช่ำบริกำร และแผน

ส่ือสำรและโทรคมนำคมในกำรเช่ือมต่อระบบ Lead line 

อย่ำงครบวงจรของส ำนักงำนอธิกำรบดี วิทยำเขต17 แห่ง

และโรงเรียนกีฬำ 13 โรง เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัด

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติสำมำรถติดต่อประสำนงำน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

5 โครงกำรจ้ำงดูแลรักษำและซ่อม P 1 ต.ค. 66-30 ก.ย.67 10,275,300 5,408,100 ผลการด าเนินงาน กองนโยบำย

บ ำรุงระบบเครือข่ำย    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติจ้ำงดูแลรักษำและซ่อม และแผน

บ ำรุงระบบงำนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย (เคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เคร่ืองส ำรองไฟ ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ เพ่ือรักษำควำมปลอดภัย ชุดอุปกรณ์ตู้สำขำ

โทรศัพท์ และอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ำยเน็ตเวิร์คต่ำงๆ) 

ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ประกอบด้วย ส ำนัก

งำนอธิกำรบดี วิทยำเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬำ 13

โรง ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้อย่ำงต่อเน่ืองไม่เกิดกำรหยุด

ชะงักและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยกำร

กีฬำแห่งชำติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหา อุปสรรค              -

ข้อเสนอแนะ                  -
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